

Жилой комплекс Gröna Lund, 5 очередь

Фотоотчет о ходе строительства на 26.07.2018.

Корпус 2.4

Выполнены работы по устройству котлована, временного водоотвода.
Выполнены работы по обратной засыпке под фундаментную плиту.



Корпуса 2.2 и 2.3

Производятся работы по расчистке территории под устройство котлованов корпусов. Послойное снятие слоев грунта.

