

Жилой комплекс Skandi Klubb, 4 очереди строительства
Фотоотчет о ходе строительства от 22.06.2018

Завершены работы по устройству шпунтового ограждения котлована 4 очереди. Начаты работы по устройству свайного основания



