

Жилой комплекс Skandi Klubb, 4 очереди строительства
Фотоотчет о ходе строительства от 24.07.2018

Завершаются работы по устройству свайного основания 4 очереди. Идут работы по извлечению шпунтового ограждения со стороны 2 очереди.

